
Nr. Pārvades sistēmas darbi 
Sākuma 

datums 

Beigu 

datums 

Ieejas / izejas 

punkts 

Ieejas tehniskā 

jauda, 

kWh/dienā 

Izejas 

tehniskā 

jauda, 

kWh/dienā 

22 

PGV Valdaja - Pleskava 

remonta darbu turpinājums 

(publicēts 13.11.2019.) 

18.11.2019 20.11.2019 Korneti 0 105 000 000 

21 

PGV Pleskava - Rīga 

posma P122 - P132 

atjaunošanas darbi 

(publicēts 30.10.2019) 

20.10.2020 31.12.2020 Korneti 105 000 000 105 000 000 

20 

PGV Izborska - Inčukalna 

PGK krāna T2 

rekonstrukcija 

(publicēts 30.10.2019) 

21.11.2020 20.12.2020 Korneti 105 000 000 105 000 000 

19 

PGV Pleskava - Rīga krānu 

Iz427, T1 rekonstrukcija 

(publicēts 30.10.2019) 

20.10.2020 20.11.2020 Korneti 105 000 000 105 000 000 

18 

PGV Valdaja - Pleskava, 

darbu veicējs PAS 

Gazprom 

(publicēts 30.10.2019) 

20.10.2020 29.10.2020 Korneti 0 105 000 000 

17 

PGV Valdaja - Pleskava, 

darbu veicējs PAS 

Gazprom 

(publicēts 30.10.2019) 

20.08.2020 31.08.2020 Korneti 0 52 500 000 

16 

PGV Pleskava - Rīga 

Palsmanes atzarkrāna 

rekonstrukcija 

(publicēts 30.10.2019) 

08.05.2020 31.05.2020 Korneti 115 500 000 0 

15 

PGV Izborska - Inčukalna 

PGK posma Iz222 - Iz226 

atjaunošanas darbi 

(publicēts 30.10.2019) 

01.04.2020 30.04.2020 Korneti 105 000 000 52 500 000 



14 

PGV Izborska - Inčukalna 

PGK posma Iz222 - Iz226 

atjaunošanas darbi 

(publicēts 30.10.2019) 

01.03.2020 31.03.2020 Korneti 105 000 000 73 500 000 

13 

PGV Izborska - Inčukalna 

PGK posma Iz222 - Iz226 

atjaunošanas darbi 

(publicēts 30.10.2019) 

25.11.2019 29.02.2020 Korneti 105 000 000 105 000 000 

12 

PGV Valdaja - Pleskava 

remonta darbu turpinājums 

(publicēts 18.10.2019.) 

21.10.2019 17.11.2019 Korneti 0 105 000 000 

11 

PGV Valdaja - Pleskava 

(publicēts 27.09.2019.) 

21.10.2019 01.11.2019 Korneti 0 105 000 000 

10 

PGV Pleskava -Rīga  

(publicēts 01.07.2019.) 

12.08.2019 23.08.2019 Korneti 115 500 000 0 

9 PGV Vireši - Tallina 09.09.2019 01.10.2019 Karksi 0 0 

8 

PGV Rīga - Paņeveža 

(darbu veicējs - AS Amber 

Grid) 

01.08.2019 10.10.2019 Kemenai 45 600 000 45 600 000 

7 

PGV Vireši - Tallina 

(darbu veicējs - AS Elering) 

27.07.2019 08.09.2019 Karksi 0 800 000 

6 PGV Vireši - Tallina 17.06.2019 26.07.2019 Karksi 0 0 

5 

PGV Valdaja - Pleskava 

(darbu veicējs - PAS 

Gazprom) 

28.05.2019 31.05.2019 Korneti 0. 52 500 000 

4 

PGV Vireši - Tallina 

(darbu veicējs AS Elering) 

25.04.2019 16.06.2019 Karksi 0 200 000 

3 

PGV Valdaja - Pleskava 

remonta darbu turpinājums 

(darbu veicējs - PAS 

Gazprom) 

16.03.2019 30.03.2019 Korneti 0 52 500 000 



2 

PGV Valdaja - Pleskava 

(darbu veicējs - PAS 

Gazprom) 

15.02.2019 15.03.2019 Korneti 0 52 500 000 

1 

PGV Valdaja - Pleskava 

(darbu veicējs - PAS 

Gazprom) 

06.11.2018 08.11.2018 Korneti 3 000 000 105 000 000 

 

Atbilstoši Komisijas lēmuma (ES) 2015/715 (2015.gada 30.aprīlis) ar ko groza I 

pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 715/2009 par 

nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem Conexus Baltic Grid 

publicē informāciju par tehnisko, rezervēto un pieejamo jaudu ieejas un izejas punktos 

vismaz nākamajiem 24 mēnešiem. Informāciju par tehnisko, rezervēto un pieejamo 

jaudu ieejas un izejas punktos Conexus Baltic Grid publicē ikgadēji par visiem 

gadiem attiecībā uz kuriem ir noslēgti līgumi, un vēl par vienu gadu, un vismaz par 

nākamajiem 10 gadiem atbilstoši Komisijas lēmuma 2010/685/ES (2010.gada 

10.novembris) ar ko groza I pielikuma 3.nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulā (EK) Nr. 715/2009 3.3.panta 5.punktam. Šo informāciju Conexus Baltic Grid 

atjauno katru mēnesi vai biežāk, ja Conexus Baltic Grid kļūst pieejama jauna 

informācija. 

Informāciju par plānotiem tehniskās jaudas pieejamības pārtraukumiem Conexus 

Baltic Grid publicē vismaz 42 dienas iepriekš. Izmaiņu publicēšana Conexus Baltic 

Grid mājas lapā tiek nodrošināta operatīvi, ņemot vērā aktuālo un Conexus Baltic 

Grid pieejamo informāciju. 

 


