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Darbi AS “Conexus Baltic Grid” pārvades sistēmā līdz 2021. gada 31. decembrim 

Nr. Aktivitāte Darbu veikšanas vieta Ietekmētais 

ieejas/izejas punkts 

Darbu 

sākuma 

datums  

Darbu beigu 

datums  

Pieejamā jauda (kWh/dienā): 

virziens 

Pārtraukuma 

veids 

Ieeja Izeja 

1. Gāzesvada 

atjaunošanas 

darbi 

PGV Izborska – 

Inčukalna PGV 

Luhamaa 04.01.2021 21.02.2021 85 000 000 85 000 000 Plānots 

2. Virzuļa kameras 

montāža 

PGV Valdaja – 

Pleskava (darbi 

Krievijas Federācijas 

pārvades sistēmā) 

Luhamaa 22.02.2021 28.02.2021 0 85 000 000 

 

Plānots 

3. Gāzesvada 

atjaunošanas 

darbi 

PGV Izborska – 

Inčukalna PGV 

Luhamaa 01.03.2021 09.03.2021 85 000 000 73 500 000 Plānots 

4. Virzuļa kameras 

demontāža 

PGV Valdaja – 

Pleskava (darbi 

Krievijas Federācijas 

pārvades sistēmā) 

Luhamaa 10.03.2021 17.03.2021 0 73 500 000 Plānots 

5. Gāzesvada 

atjaunošanas 

darbi 

PGV Izborska – 

Inčukalna PGV 

Luhamaa 18.03.2021 30.04.2021 85 000 000  73 500 000 Plānots 

6. Gāzesvada 

atjaunošanas 

darbi 

PGV Izborska – 

Inčukalna PGV 

Luhamaa 01.05.2021 02.08.2021 168 000 000 0 Plānots 

7. Gāzesvada 

atjaunošanas 

darbi 

PGV Valdaja – 

Pleskava (darbi 

Krievijas Federācijas 

pārvades sistēmā) 

Luhamaa 03.08.2021 05.08.2021 0 85 000 000 Plānots 

8. Gāzesvada 

atjaunošanas 

darbi 

PGV Izborska – 

Inčukalna PGV 

Luhamaa 06.08.2021 19.09.2021 168 000 000 0 Plānots 

9. Virzuļa kameras 

montāža 

PGV Valdaja – 

Pleskava (darbi 

Krievijas Federācijas 

pārvades sistēmā) 

Luhamaa 20.09.2021 03.10.2021 0 85 000 000 Plānots 

10. Gāzesvada 

atjaunošanas 

darbi 

PGV Izborska – 

Inčukalna PGV 

Luhamaa 04.10.2021 13.10.2021 168 000 000  0 Plānots 



11. Virzuļa kameras 

demontāža 

PGV Valdaja – 

Pleskava (darbi 

Krievijas Federācijas 

pārvades sistēmā) 

Luhamaa 14.10.2021 27.10.2021 0 85 000 000 Plānots 

12. Gāzesvada 

atjaunošanas 

darbi 

PGV Izborska – 

Inčukalna PGV 

Luhamaa 28.10.2021 31.10.2021 168 000 000  0 Plānots 

13. Gāzesvada 

atjaunošanas 

darbi 

PGV Izborska – 

Inčukalna PGV 

Luhamaa 01.11.2021 31.12.2021 97 700 000 85 000 000 Plānots 

14. Gāzesvada 

atjaunošanas 

darbi 

PGV Vireši - Tallina Balticconnector 

 

01.07.2021 31.07.2021 Iespējama ietekme uz 

ieejas/izejas punkta jaudām 

Plānots 

15. PGV Rīga-

Paņeveža 

pieslēguma 

vietas 

rekonstrukcija 

PGV Rīga  -Inčukalna 

1 līnija 

Kiemenai 01.06.2021 07.06.2021 6 000 000 0 Plānots 

16. PGV Rīga-

Paņeveža 

pieslēguma 

vietas 

rekonstrukcija 

PGV Rīga  -Inčukalna 

2 līnija 

Kiemenai 25.07.2021 31.07.2021 6 000 000 0 Plānots 

17. Gāzesvada 

atjaunošanas 

darbi 

Rīga - Paņeveža Kiemenai 04.10.2021 07.11.2021 6 000 000 0 Plānots 

 


